Приложение № 1 к приказу директора
МБОУ СШ № 36
от 15.10.2021 № /од-1

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению ВПР в МБОУ СШ № 36 в 2021-2022 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение				
1	Мониторинг рабочих программ по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной деятельности	Октябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Рабочие программы разработаны в учетом результатов ВПР по итогам 2020-2021 учебного года (весеннего периода)
2	Анализ обновленных Положений о ВСОКО, о рабочих программах учебных предметов/курсов/курсов внеурочной деятельности	Октябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Положения соответствуют требованиям имеющихся нормативно-правовых актов
3	Внесение изменений в план работы МБОУ СШ № 36 на 2021-2022 учебный год	Октябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Дополнение плана работы МБОУ СШ № 36 на 2021-2022 учебный год «дорожной картой» по подготовке и проведению ВПР в 2022 году
4	Анализ Положений о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; об электронном классном журнале и электронном дневнике	Ноябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Обсуждение изменений на Педагогическом совете; внесение изменений в 2022 году
5	Анализ планов работы методических объединений	Ноябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Соответствие планов работы плану работы школы
6	Анализ отчета о результатах самообследовании за 2020 год, подготовка отчета за 2021 год с учетом проведения оценки функционирования ВСОКО	Январь-март 2022 года	Свидерская О.Д., члены рабочей группы	Корректный отчет о результатах самообследования

7	Актуализация локальных актов, регламентирующих проведение ВПР	Январь-февраль 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Принято и утверждено новое Положение о ВПР
8	Составление графика проведения ВПР в 2022 году	Январь-февраль 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Утвержден график проведения ВПР на уровне МБОУ СШ № 36
Информационное и организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
9	Размещение на сайте МБОУ СШ № 36 нормативных документов, информации по вопросам проведения ВПР	Январь-март 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагаринова М.А., учитель информатики	Информационное сопровождение ВПР
10	Организационно-технологическое сопровождение ВПР с использованием ФИС ОКО: заполнение сведений, корректировка данных на участников ВПР, своевременная выгрузка и загрузка материалов ВПР	В теч. года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора	Организационное сопровождение проведения ВПР школьными координаторами
11	Ознакомление с демоверсиями КИМ ВПР в 2022 году	Февраль 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора, руководители МО	Внутрикорпоративное обучение в рамках обучающих семинаров, Педагогического совета, работы методических объединений
12	Информационно-разъяснительная работа о подготовке и проведению ВПР с: - педагогическим коллективом; - обучающимися; - родителями (законными представителями)	Март 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора	Участникам образовательной деятельности разъяснен порядок проведения ВПР
13	Проведение инструктажей с участниками	Март 2022 года	Малинина Я.Н.,	Ознакомление с процедурой

	ВПР по процедуре проведения ВПР, системе оценивания		заместитель директора	проведения ВПР, обеспечение объективности проведения и проверки ВПР
14	Организация общественного наблюдения ВПР	Март-май 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	**Обеспечение объективности проведения мониторинга качества образования, 100% охват ОН процедуры проведения ВПР**
Методическое сопровождение: мероприятия по повышению качества предметного образования				
15	Участие в региональных вебинарах для руководителей МО учителей-предметников, учителей начальной школы, заместителей директоров	Согласно плану вебинаров	Педагогический коллектив, администрация	Повышение профессиональной компетенции педагогов, методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР
16	Мониторинг выполнения общеобразовательных программ	По итогам учебных четвертей	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора, руководители МО	Контроль выполнения программного материала: практической и теоретической части. Своевременная корректировка рабочих программ
17	Заседания методических объединений	В теч. учебного года	Руководители МО	Повышение квалификации педагогов, анализ работы, анализ выполнения рабочих программ
18	Мастер-класс «Как повысить результаты ВПР и обеспечить их объективность»	Март 2022 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора, руководители МО	Повышение квалификации педагогов, распространение опыта работы, лучших практик
19	Деятельность ОРЦ	В теч. учебного года	Свидерская О.Д., директор, руководитель ОРЦ	Методическое сопровождение ВПР

Анализ результатов ВПР 2022 г.				
20	Проведение результатов ВПР	Август-сентябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора, руководители МО	Справка по итогам проведения ВПР, управленческие решения
21	Представление результатов ВПР на Педагогическом совете	Август 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора	Анализ итогов ВПР-2021
22	Заседания МО учителей-предметников по выявленным образовательным дефицитам обучающихся, выявленным по итогам ВПР 2021 года	Сентябрь-октябрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора, руководители МО	Адресные рекомендации
23	Повышение квалификации учителей	В теч. учебного года	Учителя русского языка и литературы	Качество проведения и объективность оценки результатов ВПР
24	Проведение Школьного МО	Декабрь 2021 года	Малинина Я.Н., заместитель директора, Гагарина Т.А., заместитель директора, руководители МО	Подведение промежуточных итогов реализации образовательных программ, повышение квалификации